
Straßenbaustellen der Stadt Nordhausen/Ortsteile Stand: 30.04.2025

Verlängerung

Beginn Ende

Baustellen

E => Einschränkung

H => halbseitig

V => Vollsperrung

Zum Gumpetal 06.03.2024 31.12.2025 V Kanalbau 187/2023

Freiheitsstraße 13.05.2024 30.05.2025 V Brückensanierung 185/2024

Bahnhofstraße 

Zorgebrücke zwischen 

Uferstraße und 

Arnoldstraße

17.02.2025 31.05.2025 V Gleisgrunderneuerung 017/2025

Rolandstraße 24.02.2025 16.05.2025 V Grundhafter Ausbau 67/2025

Blasiikirchplatz 03.03.2025 30.09.2025 V Umgestaltung 54/2025

Straße der OdF 17.03.2025 16.05.2025 ja H Starkstromkabel 106/2025

Wallrothstraße 17.03.2025 05.12.2025 V Grundhafter Ausbau 112/2025

Südharzer Straße OT 

Stempeda

24.03.2025 09.05.2025 ja H Tiefbauarbeiten für Deutsche 

Telekom

124/2025

Jacob-Plaut-Straße 24.03.2025 16.05.2025 ja H Reparatur 

Entwässerungsleitung

138/2025

Straßenname AZMaßnahmeDauer Art der Sperrung
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Straßenbaustellen der Stadt Nordhausen/Ortsteile Stand: 30.04.2025

Verlängerung

Beginn Ende

Straßenname AZMaßnahmeDauer Art der Sperrung

Sachsenhof (in 

Bauabschnitten)

31.03.2025 16.05.2025 V Breitbandausbau der Deutschen 

Telekom

141/2025

Arnoldstraße 

Kreuzungsbereich

07.04.2025 12.05.2025 ja V Gleis- und Straßenbauarbeiten 156/2025

Kyffhäuserstr. 3 22.04.2025 04.07.2025 Sperrung einer Fahrspur Abriss Gebäude 173/2025

OT Sundhausen Uthleber-

Str./ Bereich 

Giekersgasse

08.04.2025 08.05.2025 H

mit Ampel

Bau Gehweg 176/2025

Sangerhäuser Straße 22.04.2025 15.05.2025 E Austausch Kabelschacht 185/2025

Beethovenring 24.04.2025 16.05.2025 E Kanal- und Straßenbauarbeiten 197/2025

OT Herreden Sundgasse 1 28.04.2025 30.05.2025 E Gerüstaufstellung 207/2025

OT Buchholz

Steigerthäler Straße 1

05.05.2025 09.05.2025 H HAS Gas 206/2025

Dr.-Robert-Koch-Straße/ 

Bereich Kreisverkehr

05.05.2025 16.05.2025 V

Umleitung Joh.-Seb.-Bach-

Str./ A.-Traeger-Str.

Umbau Fußgängerquerungshilfe 

, Borde

198/2025

Seite 2 von 3



Straßenbaustellen der Stadt Nordhausen/Ortsteile Stand: 30.04.2025

Verlängerung

Beginn Ende

Straßenname AZMaßnahmeDauer Art der Sperrung

Stresemannring zw. 

Erzbergerstr. u. Andersen-

Nexö-Str.  

12.05.2025 06.06.2025 H

mit Ampel

Erneuerung Bushaltestellen 213/2025

Uferstraße zw. Frh.-v.-

Stein-Str. und 

Bahnhofstr.

12.05.2025 23.05.2025 V Gleisarbeiten

Veranstaltungen

Hölzchenweg OT 

Hesserode

03.05.2025 04.05.2025
V

Veranstaltung "Hesserode 

tanzt"
140/2025

Hölzchenweg OT 

Hesserode

30.04.2025 30.04.2025
V

Walpurgisfeier
177/2025

Gehegeplatz 30.04.2025 01.05.2025 V Walpurgis Nacht 190/2025
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